
31. August 2015 / Pierre-Alain Graf / Peter Teuscher

Orientierung über den 
Projektstand
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4. Generalversammlung Verein IG Grimselbahn 
22. Juni. 2017 in Oberwald
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Vernetzung der Regionen

03.	Juni	2016,	GV	Michel	Gruppe	AG,	Meiringen /	P.	Teuscher

2. Informationen zu den
Projektierungsarbeiten

3. Lobbyarbeiten: Das Grimsel-Tunnel
Komitee

1. Was hat sich gegenüber dem letzten 
Infoanlass vor einem Jahr verändert?



Bisherige Organisation
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Warum die neue Organisation?
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Swissgrid ist aus gemeinsamer Projektierungs-Gesellschaft 
Grimsel-Tunnel ausgestiegen, weil:
• sie vor dem SüL-Entscheid keine Variante bevorzugen darf

Swissgrid ist an SÜL-Verfahren gebunden: (Sachplan 
Übertragungsleitungen)

SüL-Verfahren mit Ämtern, Kantonen, NGO, usw:
• Auswahl der Linienführung
• Auswahl der Technologie mit Varianten: Freileitung, 

Teilverkabelung, Vollverkabelung
Gemäss vorgegebenem Kriterienkatalog: Betrieb, Umwelt, Kosten

à Festsetzung durch Bundesrat
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Neue Organisation ab 1. Juli 2017
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Periodische 
Besprechungen mit 

Swissgrid
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Bisherige	Terminsituation	
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Neue	Terminsituation	ab	dem	31.	Jan.	2017	
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Swissgrid informiert den Grossrat des 
Kantons Bern am 8. Juni 2017
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Aktuelle	Planung	ab	dem	8.	Juni	2017	
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Vernetzung der Regionen

03.	Juni	2016,	GV	Michel	Gruppe	AG,	Meiringen /	P.	Teuscher

2. Informationen zu den 
Projektierungsarbeiten



Richtpläne	VS	und	BE

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017

Zweck:
• Räumliche	Koordination	und	behördenverbindliche	Festsetzung	der	

Bahnanlage,	inkl.	Deponien.

• Teil	Leitung	nur	als	Information	enthalten,	ohne	rechtliche	Wirkung.

Stand:
• Vernehmlassungen	und	öffentliche	Auflagen	abgeschlossen.

• Technischere	Berichte	resp.	Koordinationsblätter	in	Bereinigung.

• Festsetzungen	stehen	bevor:	Regierungen	und	Bestätigung	durch	Bund



Richtpläne VS und BE

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017



Deponien

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017



Deponien

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017



Anschluss	an	den	Bahnhof	Oberwald

Vorher:
Tunnellänge	
22.26	km

Neu:	
Tunnellänge	
21.72	km

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017



Anschluss	an	den	Bahnhof	Oberwald

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017



Studie	Systemwahl

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017

Zweck:	

• Entwicklung	und	Wahl	des	Systems für	Parallelführung	von	

Bahn	und	Kabel

• Bestätigung	von	Machbarkeit	und	Sicherheit	der	Kabelanlage

Verwendung	des	gewählten	Systems:

• Grundlagenabklärung	rechtliche	und	betriebliche	Fragen

• Variante	im	SüL-Verfahren	(Festsetzung	von	Verlauf	und	

Technologie	der	Leitung)

• Vorgabe	für	Detail-Projektierung



Studie	Systemwahl

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017

Herausforderungen:

• Zusammenlegung	von	Bahn	und	Höchstspannungskabel	noch	
nie	realisiert	/	keine	Praxis.

• Bisher	noch	keine	so	langen	Kabelanlagen	(22	km)	in	
Wechselspannung	auf	dem	Land	realisiert		(längste	in	
London:	20	km)

• Bisherige	Praxis	der	Verkabelungs-Technik	zu	kostspielig:	
Faktor	5	– 10	zu	Freileitung			à Ziel:	Faktor	3			
à Innovative	Lösungen



Studie	Systemwahl

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017

Anforderungen	an	das	zu	entwickelnde	System:

- Gewährleistung	der	Sicherheit	
- im	Betrieb	
- bei	Störungen	(Brand,	Lichtbogen)	
- bei	Instandhaltung	und	Reparatur.

- Einhaltung	der	Grenzwerte	für	Magnetfeld-Immissionen

- Einhaltung	der	Normen	für	Bahnanlagen

- Transport	und	Einzug	langer	Kabel-Liefereinheiten	(2	– 3	km)	à geringe	
Anzahl	Verbindungsmuffen	à genügend	gute	Zuverlässigkeit

- Kostengünstig:	Faktor	<	3.



Studie	Systemwahl

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017

Vorgehen:

1. Mögliche	Varianten	für	Tunnel-Profile	entwickeln	 (Aktueller	Stand)

2. Magnetfelder	berechnen	à Tunnel-Profile	vermassen

3. Technischer	Dialog	mit	Kabel-Hersteller	à Konzept,	Richtofferte

4. Richtofferten	Bau

5. Expertise	Sicherheits-Aspekte

6. Variantenvergleich,	Wahl	à Abstimmung	mit	Swissgrid

Zeitbedarf:	bis	Anfang	2018



Studie	Systemwahl

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017



Studie	Systemwahl

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017



Studie	Systemwahl

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017



Studie	Systemwahl,	Kabel	380	kV

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017

Leiterquerschnitt: 2’500 
mm2

Aussendurchmesser ca. 15 cm,     Gewicht ca. 45 kg pro Meter



Studie	Systemwahl,	Kabel	380	kV

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017

Wechselstrom-Leitung = 3 Adern / Kabel



Studie	Systemwahl,	Kabel	380	kV

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017



Hochspannungsleitung	/	Netztopologie

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017



Hochspannungsleitung	/	Netztopologie

IG	Grimselbahn,	GV,	Oberwald	,	22.	Juni	2017

Totale Kabel-Länge: 250 
km
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Vernetzung der Regionen

03.	Juni	2016,	GV	Michel	Gruppe	AG,	Meiringen /	P.	Teuscher

3. Lobbyarbeiten: Das Grimsel-Komitee
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Neue	Terminsituation	ab	dem	31.	Jan.2017	

22.	Juni	2017	/		4.	GV	der	IG	Verein	Grimselbahn,	Oberwald /	D.	von	Weissenfluh

 

 

 

 
 2017 2018 2019 

Grimselbahn: Einreichung und 
Prüfung FABI-Dokumente durch BAV 

   

 
Vernehmlassung FABI 

   

Verfeinerung der Angebotskonzepte 
   

Verabschiedung der Botschaft durch 
den BR 

   

Parlamentarische Behandlung 
   

Beschluss STEP AS 2030/35 
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Herzlichen	Dank	für	Ihre	
Unterstützung

www.grimseltunnel.ch
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